Phần 1 - Kiểm tra Increment

PBI	Trạng thái trình bày	Điều kiện Done làm căn cứ (DoD)
PBI-51	Trình bày là Done	Đã đạt Acceptance Criteria (32/32 ca test) và đã tích hợp thành công trên môi trường thử nghiệm.
PBI-52	Nói rõ chưa Done	Bị chặn do chính sách chưa chốt, còn 114 hội thoại chưa kết luận (chưa đạt Acceptance Criteria).
PBI-53	Nói rõ chưa Done	Đang chờ test, vẫn còn lỗi mức nghiêm trọng cao mở (chưa đạt tiêu chuẩn lỗi của DoD).
PBI-54	Trình bày là Done	Đạt trên môi trường thử nghiệm và đã vượt qua kiểm tra quyền riêng tư.
PBI-58	Nói rõ chưa Done	Đang chờ test, 2/12 mẫu vẫn còn lộ số điện thoại (chưa qua kiểm tra quyền riêng tư theo DoD).

Phần 2 - Chuẩn bị và Lịch trình Sprint Review

1. Các bước chuẩn bị

1. **Chốt danh sách Increment:** Scrum Team rà soát 5 PBI theo DoD; chỉ demo live PBI-51 và PBI-54; từ chối dùng video quay sẵn cho các PBI chưa Done.
2. **Sửa thư mời và thông tin:** Product Owner gửi lại thông báo minh bạch rằng PBI-58 chưa Done (còn lỗi lộ SĐT) trước khi họp với đại diện bảo vệ dữ liệu.
3. **Dựng môi trường demo:** Developers cài đặt môi trường test, chuẩn bị sẵn dữ liệu PBI-51 và PBI-54 để Stakeholders trực tiếp thao tác.
4. **Sắp xếp lịch họp:** Đưa phần thảo luận tranh luận chính sách đổi trả lên 30 phút đầu tiên vì Đại diện chính sách phải về sớm.
5. **Cập nhật Product Backlog:** PO tổng hợp lại danh sách Product Backlog cập nhật và chuẩn bị các câu hỏi mở để lấy ý kiến.

2. Lịch trình Sprint Review

Thời gian	Hoạt động	Ai đóng góp và vai trò
00 - 10 min	Mở đầu, tuyên bố mục đích, đọc Sprint Goal và báo cáo trạng thái PBI (Done / Chưa Done).	**PO** trình bày, **SM** giữ timebox.
10 - 30 min	Thảo luận xung đột chính sách đổi trả PBI-52 (AI có nên trả lời khi chính sách chưa rõ).	**Đại diện chính sách**, **Chủ cửa hàng** thảo luận; **PO** lắng nghe, ghi nhận.
30 - 55 min	**Demo User Journey (Live):** Stakeholders trực tiếp thao tác luồng *"Khách xem hướng dẫn đổi hàng lỗi (PBI-51) ->CSKH xem lịch sử hội thoại (PBI-54)"*.	**Stakeholders** trực tiếp trải nghiệm; **Developers** hỗ trợ kỹ thuật.
55 - 65 min	Báo cáo minh bạch các PBI chưa Done (PBI-53, PBI-58); cho xem 2 mẫu bị lộ SĐT thực tế.	**Developers** giải thích kỹ thuật; **Đại diện bảo vệ dữ liệu** đưa ra yêu cầu.
65 - 75 min	Thảo luận hướng đi tiếp theo, làm rõ các Feedback và định hướng Product Backlog.	**PO** tổng hợp Feedback; **SM** chốt kết thúc họp đúng giờ.

Phần 3 - Kế hoạch Sprint Retrospective (60 phút)

Thành phần tham dự: Chỉ bao gồm **Scrum Team** (Product Owner, Developers gồm Khánh Vy, Scrum Master). Tuyệt đối không có Stakeholders tham gia.

1. Bảng Data -> Khía cạnh -> Insight

Data (Sự việc thực tế)	Khía cạnh	Insight (Điều nhóm hiểu ra)
Data 1: Ngày 4 Khánh Vy mới có quyền test; Ngày 7 mới chạy Integration Test (IM-11-02 thất bại).	Quy trình & Công cụ	Nhóm chưa có quy trình checklist cấp quyền tài khoản ngay Ngày 1 khiến việc kiểm thử tích hợp luôn bị chậm.
Data 2: Ngày 5 Developers và CSKH mới phát hiện hiểu khác nhau về khái niệm "khiếu nại nghiêm trọng" (PBI-53).	Tương tác & Con người	Nhóm thiếu bước làm rõ khái niệm nghiệp vụ (Acceptance Criteria) với người dùng thực tế ngay từ đầu Sprint.

2. Kế hoạch Improvement (Áp dụng đúng mẫu quy chuẩn)

Hành động: Khi bắt đầu Sprint 13, nhóm sẽ kiểm tra đủ quyền truy cập môi trường test và thống nhất định nghĩa nghiệp vụ với CSKH vào Ngày 1.

Người/nhóm theo dõi: Khánh Vy và Developers.

Khi kiểm tra: Ngày 2 của Sprint 13.

Bằng chứng: Tất cả tài khoản test đã active và có biên bản chốt khái niệm nghiệp vụ với CSKH.

3. Cách xử lý Improvement cũ (IM-10-02 / IM-11-02)

IM-11-02 trước đó chưa đạt do mục tiêu viết chung chung. Nhóm không được bỏ qua hay gia hạn suông, mà phải khắc phục bằng hành động thực tế: Đưa mốc hoàn tất cấp quyền môi trường thử nghiệm lên **Ngày 1** và giao Khánh Vy trực tiếp kiểm tra danh sách tài khoản ngay trong buổi Kick-off Sprint.